

Đề tài: Hệ thống Quản lý Khuyến công

1. Nghiệp vụ cốt lõi cần xây dựng:

- 1.1. Quản lý danh mục Đơn vị tham gia: Đơn vị cấp kinh phí, Đơn vị thụ hưởng, Đơn vị thi công, Đơn vị giám sát
- 1.2. Quản lý Đề án khuyến công (Project Master Data): Loại đề án (Quốc gia/Địa phương), Phân loại q gian nghiệm thu.
- 1.3. Quản lý Kinh phí khuyến công (Fund Management): Nguồn kinh phí, Kinh phí dự kiến, Kinh phí t Logic dòng tiền: Quản lý Kinh phí tạm ứng (thời gian tạm ứng), Kinh phí thanh toán và quyế
- 1.4. Quy trình phê duyệt & thực hiện (Workflow Engine):
Logic cốt lõi Đề án Quốc gia: Đăng ký ở cấp cơ sở -> Thẩm định đề án cấp cơ sở -> Thẩm định cấp Bộ thực hiện -> Theo dõi, giám sát -> Báo cáo -> Thanh lý hợp đồng và quyết toán.
- 1.5. Quản lý Sản phẩm CNNT tiêu biểu & Hội nghị (OCOP & Events): Quản lý sản phẩm đăng ký dự t tiến thương mại.
- 1.6. Quản lý Chỉ tiêu đánh giá (KPI/Metrics): Số lượng cơ sở được hỗ trợ, Giá trị sản xuất CN-TTCN, s Logic: Các chỉ số này được cung cấp vào hệ thống, không có tự tính toán.
- 1.7. Báo cáo (Reporting): Báo cáo theo mẫu Thông tư 34/2022
Cụ thể: Báo cáo tiến độ (hàng tháng, gửi trước ngày 25), Báo cáo tổng hợp kết quả (khi kết t
- 1.8. Dashboard & Bản đồ (Analytics & GIS):
Dashboard: Biểu đồ số lượng đề án, Biểu đồ kinh phí thực hiện/dự kiến, Biểu đồ tròn tỷ lệ đ
Bản đồ: Phân bố doanh nghiệp thụ hưởng, Địa điểm tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, Sả

2. Cần áp dụng các công nghệ:

- FE: Tùy chọn (React, Angular, NextJS, VueJS, ...).
- BE: C# .NET Core 10 (có thể thêm 1 ngôn ngữ khác: Java, NodeJS, Golang, ...).
- Database: PostgreSQL (có thể thêm 1 DB khác: MongoDB, Cassandra, ...).
- Áp dụng thêm một số công nghệ: Redis, Kafka, MinIO, Logstash (nếu việc cài đặt Logstash là quá khó thì bừn

Plan của: Nguyễn Hoàng Duy (DuyNH)

Ngày bắt đầu: 20/04/2026

Ngày kết thúc: 15/06/2026 (dự kiến)

Thời gian	STT	Hạng mục công việc
Tuần 1	1	Tìm hiểu và phân tích các nghiệp vụ và pháp lý
	1.1	Đọc & tổng hợp toàn bộ nghiệp vụ từ 2 file tài liệu
	1.2	Tìm hiểu các pháp lý , nghị định , logic nghiệp vụ
	1.3	Tìm hiểu về PostgreSQL
	1.4	Phân tích, liệt kê danh sách tính năng (Feature List) tiềm năng
	1.5	Thảo luận chốt phạm vi chức năng (Scope) sẽ làm trong 9 tuần
	1.6	Chốt sơ đồ luồng nghiệp vụ cốt lõi (Workflow Đề án)
Tuần 2	2	Thiết kế Prototype & Trình diễn (Showcase)
	2.1	Thiết kế Wireframe/UI các màn hình (Dashboard, Quản lý Đề án, Kinh phí)
	2.2	Dựng Prototype tương tác (Figma hoặc HTML/CSS tĩnh có Mock Data)
	2.3	Trình diễn Prototype: Demo luồng giao diện cho team xem
	2.4	Ghi nhận feedback, điều chỉnh Prototype và chốt Giao diện cuối cùng
Tuần 3	3	Thiết kế Hệ thống & Cấu hình môi trường
	3.1	Tạo API quản lý danh mục (Lĩnh vực, Địa điểm, Loại đề án)
	3.2	Dựa vào Prototype đã chốt, thiết kế Database
	3.3	Lên danh sách các API Backend cần thiết
	3.4	Xây dựng UI danh sách, layout chung (Header, Sidebar)

	3.5	Setup Base Project (BE .NET 10.0, FE Framework), cấu hình Git
	3.6	Xây dựng Auth: Đăng ký/Đăng nhập & Phân quyền (JWT)
Tuần 4	4	Code chức năng: Master Data & Đề án
	4.1	API & UI Quản lý Danh mục (Lĩnh vực, Địa điểm, Đơn vị tham gia)
	4.2	API & UI Quản lý Đề án Khuyến công (Thêm/Sửa/Xóa, Phân loại)
	4.3	Gắn kết Đơn vị (Thi công, Thụ hưởng) vào Đề án
Tuần 5	5	Code chức năng: Workflow & Kinh phí
	5.1	- Xử lý logic chuyển trạng thái luồng Đề án (Thẩm định -> Phê duyệt -> Nghiệm thu)
	5.2	Xử lý tính năng upload file (Biên bản nghiệm thu, hợp đồng)
	5.3	API & UI Quản lý Kinh phí (Nguồn vốn, Tạm ứng, Thanh quyết toán)
	5.4	Cập nhật trạng thái luồng công việc
Tuần 6	6	Code chức năng: Sản phẩm OCOP, Báo cáo & Dashboard
	6.1	API & UI Quản lý Sản phẩm CNNT tiêu biểu & Hội nghị xúc tiến
	6.2	Xử lý logic thống kê Chỉ tiêu đánh giá (Giá trị SX, lao động)
	6.3	Tích hợp biểu đồ Dashboard & Xuất Báo cáo tiến độ (mẫu TT 34)
Tuần 7	7	Ghép nối toàn hệ thống (Integration)
	7.1	Ghép nối hoàn chỉnh luồng từ FE đến BE và DB
	7.2	Test luồng End-to-End: Từ lúc tạo Đề án -> Cấp kinh phí -> Báo cáo
	7.3	Xử lý các Edge Cases (Ví dụ: Nhập quá số tiền dự kiến, chuyển sai trạng thái)
Tuần 8	8	Kiểm thử & Tinh chỉnh (Testing & Refactor)
	8.1	Lên kịch bản test (Test cases) và tiến hành tự test
	8.2	Fix bugs từ quá trình test, tinh chỉnh lại UX/UI cho mượt mà
	8.3	Kiểm tra bảo mật cơ bản (Validate input form, test XSS)
Tuần 9	9	Hoàn thiện & demo
	9.1	Fix bug, tối ưu code
	9.2	chuẩn bị demo + Tài liệu + Đóng gói source code
	9.4	Demo trước toàn team

vị giám sát .
uốc gia (Điểm, Nhóm, Đối tượng cụ thể), Lĩnh vực, Địa điểm, Thời gian thực hiện, Thời
hực hiện.
ết toán (thời gian thanh toán quyết toán).

-> Phê duyệt kế hoạch -> Thông báo và giao kế hoạch -> Ký kết hợp đồng -> Tổ chức
ii, Sản phẩm đạt bình chọn nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, Quản lý các hội nghị xúc
Số lượng máy móc thiết bị mới, Lao động được đào tạo, Mức tăng thu nhập.

thúc đề án), Báo cáo đột xuất.

ợc hỗ trợ theo lĩnh vực/thời gian.
1 phẩm tiêu biểu theo vùng/thời gian.

ợ dẫn hỗ trợ các link Dev\

Noted (google doc - noted hàng ngày)	Deadline
Tuần 1	24/04/2026
	01/05/2026
<u>Link :</u> https://hoangduy310105.github.io/demokhuyencong/	
	08/05/2026

	15/05/2026
	22/05/2026
	29/05/2026
	05/06/2026
	12/06/2026
	15/06/2026